

BEE Fahrzeughallenneubau Aufschlüsselung Mehrkosten !

4.000.000,00 € Kostenschätzung 2018 Ingenieurbüro Thalen

310.000,00 € Zusätzliches Geschoß

150.000,00 € Forderung des Prüfstatikers Boden(Zugbänder usw.)

160.000,00 € Forderung des Prüfstatikers Gebäude (Toreinfassungen, Massivbau, usw.)

620.000,00 € Mehrkosten Ausschreibung TGA

628.800,00 € Baukostensteigerung 2019-2021 (ca.12%)

5.868.800,00 € Baukosten gesamt