beyer + freitag & zeh
Projektentwicklungsges. mbH

Kostenschatzung 1l auricher strafie 105, 26721 emden
Tel.: 04921/9480-0, Fax:04921 9480-80
Email: info@beyer-freitag.de
Stand: 08.02.11 SEE/AG
Bauherr: Ostfriesische Beschaftigungs-

und Wohnstaitten GmbH
Herderstralle 19, 26721 Emden

Obijekt: Neubhau einer Kinderkrippe
Ulmenstrafte, Emden (Borssum)

Projektnr. 104605

ZUSAMMENSTELLUNG

1. Vorbereitende Malknahmen
2. Baukonstruktion, Sonderkonstruktion

3. Baukonstruktion, Bauwerk

12.310,00 €
38.545,00 €

062.235,00€

4. Haustechnik 115.166,67 €
5. Auftenanlagen 2749200 €
6. Nebenkosten 120.918,17 €
7. Hausanschlul} 5.000,00 €
Geschétzte Kosten gesamt - netto 881.656,74 €

zzgl. MwSt. 19%

167.514,78 €

Geschaizte Kosten gesamt - brutto

1.049.171,52 €

Seite Gvon ¥

gerundet 1.050.000,00 €




beyer + freitag & zeh
Projektentwicklungsges. mbH

Kostenschatzung ll auricher strafie 105, 26721 emden
Tel.; 04921/9480-0, Fax:04921 9480-30
Email: info@beyer-freitag.de

Stand: 08.02.11 SEE/AG

Bauherr: Ostfriesische Beschaftigungs-
und Wohnstatten GmbH
Herderstrafle 19, 26721 Emden

Objekt: Neubau einer Kinderkrippe
Ulmenstrafe, Emden (Borssum)

Frojektnr. 104605

Auﬁgilunq der Kosten Elternzentrum-Kinderkripne

Gesamtbauwerk ca. 593 qm Grundfldche
Elternzentrum ca. 86 gm, d. h. ca. 14,50 %

14,50% von 1.050.000,00 € = 152.250,00 €
ZUSAMMENSTELLUNG
1. Baukosten
Elternzentrum ca. 150.000,00 €
Kinderkrippe ca. 900.000,00 €

2. Ausstattung :WE\%. /E“\z’%’!\%%\"ﬁ E%F%é%&

Elternzentrum ca.
Kinderkrippe ca.

20.000,00 €
80.000,00 €

Brutto-Gesamtkosten

1.150.000,00 €

Koslenschétzung ohne statische Vorbemessung, ohne Baugrundgutachten

Aufgestellt: Emden08.02.11 SEE/AG
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