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Statusbericht „Glasfaserausbau“
Emden, November 2022

KEPTN.net – die Emder Marke für das schnelle Internet
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ÜBERSICHT STADT EMDEN

Gesamtpotenzial Homes Passed 15.500 

VORVERMARKTUNG UND BAUMAßNAHMEN

 Vorvermarktung  Harsweg, Friesland, Herrentor 
und Uphusen bis Dezember 2022.

 Vorvermarktung Transvaal, Klein- & Groß 
Faldern, Bentinkshof, Boltentor in Planung

 Ausbau in Wybelsum, Petkum läuft – erste 
Kunden in 2023 am Netz

 Restausbau(Hausanschlüsse) in Borssum, 
Wolthusen, Conrebbersweg Letzen POP 

 POP Standorte (Petkum, Larrelt, Wybelsum) kurz 
vor Fertigstellung

 Daneben kleinere Baumaßnahmen in der 
Innenstadt sowie bei Gelegenheit Mitverlegung 
bei Strom/Wasser/Gas-Arbeiten

Homes Passed 1)

Kunden angeschlossen

8.272 (53%)

2.700

Bereiche sind bereits mit Glasfaser ausgebaut, im Bau,           in Planung

1) Der Begriff „Homes Passed“ bezeichnet im Kontext des Glasfaserausbaus anschließbare, jedoch noch nicht 
angeschlossene Immobilienobjekte. Entspricht der technischen Vorbereitung für eine spätere Open Access Vermarktung.

Über die Hälfte der Emder Gebäude sind anschlussfertig vorbereitet und 
2.700 Kunden sind aktiv am Netz
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Gewerbegebiete und Hafengebiet können 
versorgt werden

 Binnen- und Außenhafen sind erschlossen

 Gewerbegebiete sind erschlossen

 Mögliche neue Gewerbeflächen können versorgt 
werden

 Alle „Point of Presence“* (POP) sind fertig 
gestellt, 9 Stück

 Backbone Netz ist erstellt, Rendundanz im 
Stadtnetz ist sichergestellt

 Schulen sind alle versorgt, bzw. können versorgt 
werden

Bereiche sind bereits mit Glasfaser ausgebaut, im Bau,           in Planung

1) Der Begriff „Homes Passed“ bezeichnet im Kontext des Glasfaserausbaus anschließbare, jedoch noch nicht 
angeschlossene Immobilienobjekte. Entspricht der technischen Vorbereitung für eine spätere Open Access Vermarktung.

Gewerbegebiete sind versorgt

*Point of Presence

Er bildet als regionale Technikzentrale die Schnittstelle zwischen dem 
Weitverkehrs-Backbone und dem neu zu erstellenden Access-Netz 
hin zum Kundenanschluss. In einem FTTB- oder FTTH-Netz ist 
der POP die letzte „elektrische Stelle“ im Netz
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Vertriebsplanung

Insgesamt wurden in 2022 bereits 1.214 Verträge abgeschlossen, Ziel fast erreicht  
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