




Weiterführung der Diskussion Innenstadtentwicklung/
Neuer Markt: **Fahrplan**



04.05.2016
Gespräch zwischen „Zukunft Emden“ und dem Fachdienst Stadtplanung über das weitere Vorgehen bezüglich Gründung der Initiative.

22.07.2016
Vorbereitendes Gespräch zwischen Kulturschaffende und dem Fachdienst Stadtplanung

01.08.2016
Verwaltungsinternes Abstimmungstermin zur Vorbereitung des öffentlichen Termins

30.09.2016
Öffentlicher Termin zur Gründung der Initiative

Schritt 5: Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit
Vorstellung der geänderten und optimierten Planung in einem öffentlichen Infoabend.

Schritt 6: Ausstellung (2 Wochen)
In einem Zeitraum von 2 Wochen können Bürger und Interessierte ihre Einwendungen einbringen.

Schritt 7: Gespräch mit dem Siegerbüro Kilian und Frenz sowie den beteiligten Licht- und Verkehrsplanern
Die Ergebnisse des öffentlichen Infoabends werden ausgewertet und mit dem Siegerbüro noch mal besprochen.


Schritt 8: Entwurfsanpassung und Optimierung
Einarbeitung der Hinweise und Anregungen aus dem öffentlichen Infoabend


Schritt 9: Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Vorstellung des überarbeiteten Entwurfes im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.
Beauftragung des Siegerbüros.

Schritt 10: Bearbeitung der Ausführungsplanung
Das Siegerbüro erarbeitet detaillierte Pläne

Schritt 11: Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Vorstellung der Ausführungsplanung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.
Genehmigung der Sanierungsmittel.

Ziel ist die Einbeziehung des Bürgerschaftlichen Engagements und der Einzelhändler in den kontinuierlichen Prozess.





Nach Fertigstellung des Entwurfes geht der Beteiligungsstrang **PLANUNG** in den Beteiligungsstrang **NUTZUNG** über...

Fachbereich
Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung

Fachbereichsleiter
Rainer Kinzel

Telefon 0 49 21 / 87-1388
Telefax 0 49 21 / 87-101388
kinzel@emden.de
STADT EMDEN
Frickensteinplatz 2
26721 Emden