

Jugendzentrum Alte Post



Vorstellen des Baufortschritts im GME-
Betriebsausschuss am
22.09.2021



Förderungen:

Für die Gebäudesanierung wurden 2017 Fördermittel in Höhe von 991 T€ = 90 % Förderung zugesagt.

Für die Außenraumarbeiten wurde ebenfalls ein Förderantrag 400 T€ - 70/30 bewilligt.



Folgende größere Arbeiten wurden bislang beauftragt:

- Mauerwerkssanierungsarbeiten
- Gesimssanierungsarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- Tischlerarbeiten Fenster
- Anstricharbeiten Fenster



Tischler- und Anstricharbeiten



Es werden wieder
Kastenfenster aus Holz
eingebaut.



Gesimssanierung 2020/2021



Sanierung der Dachflächen 2020/2021



Mit dem Ing.-Beratungsbüro Bröggelhoff und den Nutzern des JuZ Alte Post wurde eine Grundrißvariante (siehe vor) geplant.

Für die Umsetzung wurde eine grobe Schätzung erstellt. Z. Zt. werden die seinerzeit ermittelten Baukosten dem heutigen Kostenstand angepasst.



Nach der Baugrunduntersuchung werden die Kosten zusammengestellt.

Wenn wir im Kostenrahmen liegen, soll:

2021 die Planung fertig gestellt werden.

2022 -en die Außenraumarbeiten umgesetzt werden.

